

КАРТОЧКА ПРОЕКТА Оптимизация процесса учета участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
А.В. Кабаев
Приказ от 14.10.2024 г.
№ 85/1 о.о.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса — администрация школы Периметр проекта — МБОУ ПСШ «Содружество» Владелец процесса — директор школы Кабаев А.В. Руководитель проекта — заместитель директора Абашина Ж.Н. Команда проекта — руководители ШМО: Шачкова О.В., Коротаяева С.Е., Куликова О.А., советник директора Базанова Е.А.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск — большие затраты времени на сбор информации
Проблемы: 1. Сложность нахождения необходимой информации 2. Отсутствие единой формы для сбора информации 3. Отсутствие возможности своевременно вносить изменения, дополнения.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	4 дня	1 день
Возможность своевременно вносить изменения.	Нет возможности узнать о достижениях ученика на данный момент.	В любой момент можно узнать о достижениях любого ученика

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Старт проекта — 14.10.2024 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния <ul style="list-style-type: none">разработка карты текущего состояния — 14.10.24 – 18.10.24 г.разработка карты целевого состояния — 21.10.24 - 25.10.24 г. 3. Внедрение улучшений — 5.11.2024 г. – 10.12.2024 <ul style="list-style-type: none">совещание по защите подходов внедрения — 5.11.2024 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 10.12.2024 г. <ul style="list-style-type: none">завершающее совещание 10.12.2024 г.

Руководитель проекта Ж.Н.Абашина