

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ ПСШ «Содружество»

А.В.Кабаев

14.10.2024 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Анализ текущего состояния процесса учета участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня.	14.10.24 – 18.10.24	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем	Команда проекта
2	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем.	21.10.24 - 25.10.24	Карта целевого состояния процесса. План мероприятий.	Команда проекта
4	Внедрение улучшений: <ul style="list-style-type: none"><li>• составление Google – таблицы</li><li>• представление Google – таблицы коллективу школы</li><li>• рассылка Google – таблицы для совместного редактирования</li></ul>	5.11.2024 – 10.12.2024	Внедрена Google – таблица	Команда проекта
5	Совещание по защите проекта. Рефлексия.	10.12.2024	Принятие результатов и внесение поправок	Команда проекта
6	Закрепление результатов и закрытие проекта	10.12.2024	Процесс учета участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня оптимизирован.	Команда проекта

Руководитель проекта



Ж.Н.Абашина